



Comunità Montana "Alburni"
Controne (Sa)

C.so Vittorio Emanuele tel.0828/972111 fax. 0828/971191 C.F. 82003030655

AREA FORESTE

Prot. n. 250 del 30/07/2014

DETERMINAZIONE N. 166

A norma dell'art. 48 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, nel Testo Coordinato di cui alle Deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 36 del 05/02/1998 e n. 337 del 18/12/1998 e ss.mm.ii.

Oggetto: P.S.R. Campania 2007/2013 – Misura 226 – azione b) e d)- Approvazione Stato di Avanzamento Lavori (1° SAL) dei progetti dal n. 1 al n.14.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FORESTE
Dott. Agr. Serafino PUGLIESE

PREMESSO:

che la G.E con proprio atto n. 79 del 20/10/2008, esecutivo ai sensi di legge, ha conferito all'Ufficio Tecnico dell'Ente, nelle persone del Dott. Agr. Serafino Pugliese e geom. Luciano Cennamo, l'incarico relativo all'attivazione delle procedure tecnico-amministrative propedeutiche per l'accesso ai finanziamenti di cui alle misure 125, 226, 227, 313 e 321 del P.S.R. Campania 2007/2013 ed alla redazione della relativa progettazione;

che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 55 del 02/11/2011 è stato approvato il nuovo bando di attuazione della Misura 226, Azioni b) e d) del P.S.R. 2007/2013;


che detto bando riconosceva tra i soggetti beneficiari le comunità montane, stabilendo la possibilità di inoltrare istanza di finanziamento, nell'ambito delle azioni ivi previste, attraverso la presentazione di progetti da eseguire in amministrazione diretta mediante l'utilizzo degli operai idraulico forestali;

che con propria determinazione n. 43 del 22/11/2011, ha conferito ai tecnici appositamente selezionati, l'incarico riguardante sia le attività di progettazione degli interventi di cui alla Misura 226 Azioni b) e d) del P.S.R. Campania 2007/2013, come previsto dal bando in argomento, sia la redazione dello studio geologico/pedologico/geotecnico, da allegare alle progettazioni medesime;

CONSIDERATO che la Comunità Montana Alburni ha presentato richieste di aiuto per un numero di 28 progetti, di cui 3 per la l'Azione "b" e 25 per l'Azione "d", distinte per singolo comune così come riportato nel prospetto seguente:

N° ORDINE PROGETTO	COMUNE	CODICE ID	AZIONE	ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO	
				DELIBERA DI G.E. N°	DATA
1	AQUARA	955789500	D	18	11/01/2012
2	AQUARA	224943471	D	17	11/01/2012
3	AQUARA	427536650	B	19	11/01/2012
4	BELLOSGUARDO	430182683	D	31	11/01/2012
5	BELLOSGUARDO	184877278	D	30	11/01/2012
6	CASTELCIVITA	578478644	D	15	11/01/2012
7	CASTELCIVITA	458204848	D	14	11/01/2012

6	CASTELCIVITA	578478644	D	15	11/01/2012
7	CASTELCIVITA	458204848	D	14	11/01/2012
8	CONTRONE	599768832	D	16	11/01/2012
9	CORLETO MONFORTE	613159107	D	25	11/01/2012
10	CORLETO MONFORTE	365112123	D	24	11/01/2012
11	CORLETO MONFORTE	740243445	B	23	11/01/2012
12	OTTATI	238599431	D	21	11/01/2012
13	OTTATI	772428199	D	20	11/01/2012
14	OTTATI	250207581	B	22	11/01/2012
15	PETINA	436985556	D	7	11/01/2012
16	PETINA	422506422	D	8	11/01/2012
17	PETINA	793644692	D	9	11/01/2012
18	POSTIGLIONE	286340410	D	10	11/01/2012
19	POSTIGLIONE	834838303	D	11	11/01/2012
20	ROSCIGNO	306840146	D	28	11/01/2012
21	ROSCIGNO	870240832	D	29	11/01/2012
22	SANT'ANGELO A FASANELLA	898526884	D	27	11/01/2012
23	SANT'ANGELO A FASANELLA	597592164	D	26	11/01/2012
24	SERRE	917366753	D	12	11/01/2012
25	SERRE	993653058	D	13	11/01/2012
26	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	382585312	D	4	11/01/2012
27	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	392737526	D	5	11/01/2012
28	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	937190007	D	6	11/01/2012



DATO ATTO:

- che il Settore TAPF di Salerno a seguito dell'istruttoria positiva delle domande di aiuto ha determinato per ogni singolo progetto il beneficio totale concedibile;

- che il Dirigente del Settore Foreste di Salerno con proprio DRD n. 14 ha proceduto all'approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento e che per questo Ente sono state finanziate tutte le pratiche presentate, così come riportato nell'allegato elenco:

PSR Campania 2007/2013 – Misura 226 - Azione "B" e "D". PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA								
N° ORDINE PROGETTO	COMUNE	CODICE ID	AZIONE	ATTO DI APPROVAZIONE REGIONALE			IVA - CONCESSA	TOTALE COMPLESSIVO
				DICA PROT. N.	DATA	IMPORTO LAVORI APPROVATO		
1	AQUARA	955789500	D	48481	21/01/2013	96.641,92	2.553,86	99.195,78
2	AQUARA	224943471	D	48485	21/01/2013	96.654,89	2.573,82	99.228,71
3	AQUARA	427536650	B	48300	21/01/2013	96.656,97	2.565,27	99.222,24
4	BELLOSGUARDO	430182683	D	48316	21/01/2013	10.184,29	373,91	10.558,20
5	BELLOSGUARDO	184877278	D	48456	21/01/2013	59.749,01	2.193,67	61.942,68
6	CASTELCIVITA	578478644	D	50986	21/01/2013	191.555,21	5.711,22	197.266,43
7	CASTELCIVITA	458204848	D	48480	21/01/2013	95.741,31	2.709,76	98.451,07
8	CONTRONE	599768832	D	48454	21/01/2013	57.979,99	1.750,24	59.730,23

9	CORLETO MONFORTE	61315910m 7	D	48473	21/01/2013	94.977,05	3.634,92	98.611,97
10	CORLETO MONFORTE	365112123	D	48464	21/01/2013	94.970,47	3.495,50	98.465,97
11	CORLETO MONFORTE	740243445	B	48291	21/01/2013	94.662,18	3.967,50	98.629,68
12	OTTATI	238599431	D	48355	21/01/2013	96.255,27	2.555,02	98.810,29
13	OTTATI	772428199	D	48347	21/01/2013	96.250,61	2.569,23	98.819,84
14	OTTATI	250207581	B	48296	21/01/2013	96.646,95	2.572,72	99.219,67
15	PETINA	436985556	D	48314	21/01/2013	95.740,67	4.289,44	100.030,11
16	PETINA	422506422	D	48333	21/01/2013	94.042,59	4.289,44	98.332,03
17	PETINA	793644692	D	48341	21/01/2013	94.353,03	4.289,44	98.642,47
18	POSTIGLIONE	286340410	D	48308	21/01/2013	80.755,59	7.996,18	88.751,77
19	POSTIGLIONE	834838303	D	48306	21/01/2013	71.909,44	7.089,53	78.998,97
20	ROSCIGNO	306840146	D	48460	21/01/2013	71.445,00	2.623,49	74.068,49
21	ROSCIGNO	870240832	D	48450	21/01/2013	10.369,46	380,71	10.750,17
22	SANT'ANGELO A FASANELLA	898526884	D	48467	21/01/2013	94.970,51	3.496,17	98.466,68
23	SANT'ANGELO A FASANELLA	597592164	D	48452	21/01/2013	37.889,99	1.565,81	39.455,80
24	SERRE	917366753	D	48361	21/01/2013	152.831,31	5.681,56	158.512,87
25	SERRE	993653058	D	48326	21/01/2013	3.441,21	128,34	3.569,55
26	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	382585312	D	48447	21/01/2013	93.896,00	3.457,00	97.353,00
27	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	392737526	D	48329	21/01/2013	93.903,37	3.457,28	97.360,65
28	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	937190007	D	48476	21/01/2013	95.097,79	3.454,03	98.551,82
TOTALE COMPLESSIVO						2.369.572,08	91.425,06	2.460.997,14

Dato Atto che le suddette istanze relative alle operazioni previste dall'azione b)" e dall'azione d) riguardavano interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica o sistemazione montana e potevano essere, quindi, effettuati in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 67 della L.R. 3/2007, mediante l'impiego del personale idraulico forestale a tempo determinato e indeterminato;

Dato Atto che la Direzione dei Lavori ha provveduto a redigere lo Stato di Avanzamento Lavori relativo ai primi 14 progetti in relazione ai quali si chiede la liquidazione delle spese anticipate dall'Ente montano pari al 40% dell'importo finanziato relativo ai diversi progetti, come risulta esplicitato dalla seguente tabella:

PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 - Azione "B" e "D".

N° ORDINE PROGETTO	COMUNE	Descrizione intervento	CODICE ID	AZIONE	IMPORTO LAVORI APPROVATO	ANTICIPAZIONE EROGATA	% TETTO DI SPESA	1° SAL = 40% DEL L'IMPORTO DEI LAVORI APPROVATO
1	AQUARA	Creazione Fasce Parafuoco	955789500	D	€ 96.641,92	€ 48.320,96	94,12%	€ 38.656,77
2	AQUARA	Ripristino di Strade e Piste di Servizio A.I.B.	224943471	D	€ 96.654,89	€ 48.327,45	94,63%	€ 38.661,96
3	AQUARA	Rinaturalizzazione Rimboschimento di Confere	427536650	B	€ 96.656,97	€ 48.328,49	91,42%	€ 38.662,79
4	BELLOSGUARDO	Ripristino Stradelli o Sentieri Esistenti	430182683	D	€ 10.184,29	€ 5.092,15	95,63%	€ 4.073,72

5	BELLOSQUARDO	Creazione Fasce Parafuoco	184877278	D	€ 59.749,01	€ 29.874,51	94,04%	€ 23.899,60
6	CASTELCVITA	Sistemazione Piste Forestali	578478644	D	€ 191.555,21	€ 95.777,61	92,70%	€ 76.622,08
7	CASTELCVITA	Sistemazione Sentieri Esistenti	458204848	D	€ 95.741,31	€ 47.870,66	91,19%	€ 38.296,52
8	CONTRONE	Sistemazione Sentieri Esistenti	599768832	D	€ 57.979,99	€ 28.990,00	92,44%	€ 23.192,00
9	CORLETO MONFORTE	Miglioramento, potenziamento della viabilità Forestale e prevenzione incendi Boschivi	613159107	D	€ 94.977,05	€ 47.488,53	87,90%	€ 37.990,82
10	CORLETO MONFORTE	Potenziamento Viabilità Forestale e prevenzione incendi Boschivi	365112123	D	€ 94.970,47	€ 47.485,24	91,83%	€ 37.988,19
11	CORLETO MONFORTE	Interventi Sevicolturali a carattere naturalistico-conservativo di prevenzione incendi nei soprassuoli artificiali di Resinose	740243445	B	€ 94.662,18	€ 47.331,09	91,63%	€ 37.864,87
12	OTTATI	Creazione Fasce Parafuoco	238599431	D	€ 96.255,27	€ 47.127,64	92,39%	€ 38.502,11
13	OTTATI	Manutenzione Piste e Sentieri di Servizio AIB	772428199	D	€ 96.250,61	€ 45.125,31	94,84%	€ 38.500,24
14	OTTATI	Rimboschimento di Conifere	250207581	B	€ 96.646,95	€ 48.323,48	91,44%	€ 38.658,78
TOTALE 1° SAL								€ 511.570,45



VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori - 1° SAL - prestato dalla Direzione dei Lavori riguardante n. 14 progetti per un importo complessivo di € 511.570,45;


VISTO l'art. 107, comma 3, del D. Lgs 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. che la narrativa che precede, interamente confermata, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di Approvare, con il presente atto il 1° SAL relativo a n. 14 progetti relativi ai lavori eseguiti nei comuni nel comprensorio presentato dai Direttori dei Lavori, ammontante ad €. 511.570,45;
3. Di Trasmettere copia della presente determinazione, per gli opportuni provvedimenti di competenza, al Servizio Finanziario;


Controne, li 30/07/2014



IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA FORESTE
Dott. Agr. Serafino PUGLIESE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Corrado ZONZO

Visto Il Presidente

Felice Cupo

CRONOGRAMMA

I. L'atto è stata inserito nel registro delle Determinazioni tenuto dal Servizio Foreste registrato manualmente;

N. 346 Registro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 1-8-14 al 15-8-14.

Controne, _____

IL RESPONSABILE



399,60
522,08
96,52
92,00
90,82
88,19
54,87
2,11
0,24
8,78
70,4
14

rità
ensi

ente

nei

di

n.